


Voorjaarsbijeenkomst
Netwerk Adlib en Axiell Collections
24 april 2025, Textielmuseum, Tilburg

De migratie van Adlib naar Axiell Collections
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https://data.rijksmuseum.nl/
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februari 2024 – maart 2025

Migratiefase

maart 2025 - …

Nazorg
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Voorbereidingsfase

Projectorganisatie

Aanpak
museum 5.2 maatwerk beperkenadlib freeze

communicatie

gebruikersbijeenkomsten 

intranetpagina

maandelijkse update naar key users

meertalig
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oktober 2022 – februari 2023

Voorbereidingsfase

Projectorganisatie

Aanpak

Planning

stuurgroep projectleider kernteam

museum 5.2 maatwerk beperken

4 fasen Q4 2024

adlib freeze

communicatiemeertalig

Q1 2025



februari 2023– februari 2024

Technische correcties

Analysefase

Collect
865000 records processed in 00:09:08, speed: 162146 recs/minute
Tag count in record (valid tags)
2C: 810631
2G: 478558
2R: 795832
2V: 1209176
2a: 863153
2x: 47393
A3: 40052
...

ValidateDatabase



februari 2023– februari 2024

Technische correcties

Analysefase

All datasets
Invalid enumeration value: 39344
Invalid date value: 4563
Invalid time value: 1834

ValidateDatabase AnalyzeData
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Technische correcties

Analysefase

All datasets
Keys added: 16365
Keys deleted: 1711
Errors: 1231

ValidateDatabase AnalyzeData IndexCheck



februari 2023– februari 2024

Technische correcties

Analysefase

All datasets
New domain forced: 206
Link to non-existent record: 190
Other: 50

ValidateDatabase AnalyzeData IndexCheck

LinkRefCheck



februari 2023– februari 2024

Technische correcties

Analysefase

All datasets
Mismatch between records: 93654
Reverse record not found: 51915

ValidateDatabase AnalyzeData IndexCheck

LinkRefCheck InternalLinkCheck



februari 2023– februari 2024

Technische correcties

Analysefase

All datasets
No field definition found for index tag: 14
No link reference defined for linked field: 4
Duplicate field name: 6
Default values missing for field: 5

ValidateDatabase AnalyzeData IndexCheck

LinkRefCheck InternalLinkCheck AppTester

Totaal
45.993 problemen in velden en indexen opgelost. 
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.inf: fields, indexes, internal links, feedback databases
.pbk: methods, screens, output jobs
adapls

kernteam
Workshops







februari 2023– februari 2024

Technische correcties

Analysefase

44 workshops (waarvan 18 voor collect)
.inf: fields, indexes, internal links, feedback databases
.pbk: methods, screens, output jobs
adapls

kernteam
Workshops

136 Holder [HO] gaat naar instelling.naam [BA] MS

137 Huidige_standplaats.soort-naam [2b], is maatwerk maar is leeg. 
Vervalt

MA

138 Image.Mediabin [MB] vervalt MA

139 Image.reference [B1] vervalt MA

140 Indexveld [NM] vervalt MA

141 Input.name & input.date in de modelapplicatie zijn herhaalbaar in 
de Modelapplicatie, waarom?

Axiell

142 Inscription.content [TR] gaat van vrije tekst naar type HTML MA

143 Inscription.creator velden zijn nieuw in de MA maar we hebben 
geen creator vastgelegd in de RMA applicatie.

MA



februari 2023– februari 2024

Technische correcties

Analysefase

kernteam
Workshops

key-users

13 key-user workshops
principal maker
RPK literatuurvermeldingen
rechten
wie - wat - waar
opmerking-velden
…

Er is daarom in een key-user-workshop ervoor gekozen om de velden 
‘wie’, ‘wat’, ‘waar’ vooralsnog te migreren naar de veldengroep voor 
de afgebeelde personen, objecten en locaties. Dit omdat dit in veruit 
de meeste gevallen ook een juiste weergave is van de gegevens.

“

In Collections kan er wel een conditierapport worden toegevoegd bij 
de inkomende bruiklenen, maar niet bij de uitgaande. Ze moeten ook 
per object kunnen. Dit is wel essentieel voor het RO. Aan Axiell wordt 
gevraagd om dit in de standaardapplicatie op te nemen.

“
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kernteam
Workshops

key-users

7 workshops om relevante werkprocessen in kaart te brengen
aanvraag pendelrit
aanvraag beeld
restauraties
uitgaande bruiklenen
…

werkprocessen
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Technische correcties

Analysefase

kernteam
Workshops

key-users

7 workshops om relevante werkprocessen in kaart te brengen
aanvraag pendelrit
aanvraag beeld
restauraties
uitgaande bruiklenen
…

werkprocessen



februari 2023– februari 2024

Technische correcties

Analysefase

kernteam
Workshops

key-users

Twee-wekelijks overleg
technische ondersteuning
api en koppelingen
sharepoint
service level agreement
…

werkprocessen

Axiell
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Workshops

Data mapping

Analysefase
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Data mapping

Analysefase

collect

loans location people thesauexhibit

currencyaddress harchief document

photo
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februari 2023– februari 2024

Technische correcties

Workshops

Data mapping

Analysefase

Migratieplan
technische beschrijving in excel

leesbare pdf, met focus op knelpunten

kernteam key-users werkprocessen

Axiell

ValidateDatabase AnalyzeData IndexCheck

LinkRefCheck InternalLinkCheck AppTester

collect

loans location people thesauexhibit

currencyaddress harchief document

photo



februari 2024 – maart 2025

6 migratierondes

Migratiefase

juli oktober december januari februari maart

testen van het resultaat 

aanleveren data

migratie issues

draaien migratiescript

getallen (.000 ,00 , …)
meertaligheid

html velden
…



februari 2024 – maart 2025

6 migratierondes

Inrichting applicatie

Migratiefase

zoekingangen

toelichting Rijksmuseum openbaar

bestandscatalogustitel

herkomstnaam

project label

…
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6 migratierondes

Inrichting applicatie

Migratiefase

zoekingangen schermen

Toevoegen schermen

Maatwerkvelden

Velden 
verwijderen

…
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Maatwerkvelden
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6 migratierondes

Inrichting applicatie

Migratiefase

velden verwijderen

maatwerkvelden toevoegen

zoekingangen schermen

nieuwe schermen



februari 2024 – maart 2025

6 migratierondes

Inrichting applicatie

Migratiefase

datasets

film

classificatieschema

picturepark

bibliotheekcatalogus

historisch archief

archieven

accessoires

vondstomstandigheden

conserveringsbehandelingen

gebruik van collecties

transport

verwervingen & verwervingsvoorstellen

collectiereview veilingen

taxonomie

zoekingangen schermen

collecties
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6 migratierondes

Inrichting applicatie

Migratiefase

datasetszoekingangen schermen API

Integration

AxiellWebAPI

WebAPI-Picturepark

AxiellMoveAPI

AxiellWebApi-CCNL-OAI

integratielaag

powerappsacalapi

koppeling DAMS

Axiell Move

koppeling CCNL

koha

API
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Migratiefase

zoekingangen schermen adapl-code

Taken

After-field

loanproc.ada



februari 2024 – maart 2025

6 migratierondes

Inrichting applicatie

Migratiefase

adapl-code

taken

datasetszoekingangen schermen API

functionaliteiten

loanproc.ada

uitvoerformaten



februari 2024 – maart 2025

6 migratierondes

Inrichting applicatie

Migratiefase

adapl-code rollen en rechten

datasetszoekingangen schermen API

azure designer

$REST
READ
STANDARD
MEDIUM
SUPER
$ADMI

N
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6 migratierondes

Inrichting applicatie

Migratiefase

adapl-code

datasetszoekingangen schermen API
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3 testrondes
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data-integriteit inrichting

kernteam

functionaliteit

integraties beveiliging performance



data-integriteit inrichting

kernteam key users

functionaliteit

integraties beveiliging performance

test kernteam

aanpassingen

feedback naar Axiell

test key users

feedback naar kernteam / Axiell

test implementaties

acceptatietest

go/no go

aanpassingen

3 testrondes



data-integriteit inrichting

kernteam key users

functionaliteit

integraties beveiliging performance
3 testrondes

juli-sept okt-nov dec-jan

februari 2024 – maart 2025

Inrichting applicatie

Migratiefase

6 migratierondes

92 issues 44 issues 20 issues

juli oktober december januari februari maart



februari 2024 – maart 2025

6 migratierondes

Inrichting applicatie

3 testrondes

Migratiefase

Draaiboek finale migratie
generale repetitie

afgestemd met interne en externe partijen

3 weken



VRIJDAG
Uitschakeling Zoek & Vervang functie in Adlib
In geval van nood kan afdeling RS op verzoek een 
zoek & vervang actie uitvoeren.

Database checks en correcties

DONDERDAG
Test export database

Proef migratie

MAANDAG
Resultaat testbaar

Controles door projectteam
Eventuele correcties in brondata (Adlib) DONDERDAG 16:00

• Alleen nog LEZEN in Adlib. Mutaties niet meer mogelijk 
vanaf dit punt.

• Alleen nog LEZEN op de O-schijf (mappen met PDF 
documenten betreffende bruiklenen).

• Stop synchronisatie CCNL en PicturePark. Wijzigingen na 
dit punt worden later in Collections ingehaald.

Definitieve export database

Definitieve migratie

MAANDAG
Datamigratie voltooid

Controles door projectteam
Handmatige aanpassingen

DINSDAG 15:00
Axiell Collections beschikbaar voor lezen & schrijven door 
alle gebruikers.

Opstarten en inhalen synchronisatie met 
externe systemen (Picturepark, CCNL etc)

WOENSDAG
PowerApps & PowerBI aansluiten op Collections

VRIJDAG
Adlib alleen nog beschikbaar voor de beheerders.

WEEK 1

WEEK 2

WEEK 3



data-integriteit inrichting functionaliteit

integraties beveiliging performance
3 testrondes

juli oktober december januari februari maart

februari 2024 – maart 2025

Inrichting applicatie

Migratiefase

6 migratierondes

zoekingangen schermen adapl-code API

generale repetitie

afgestemd met interne en externe partijen

3 weken
Draaiboek finale migratie
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Nazorg

Opleidingen en handleidingen

Hornbill

Maatwerk
vragen en nieuwe wensen

wijzigingen documenteren
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Nazorg

Opleidingen en handleidingen

Hornbill

Maatwerk

Toekomst
sharepoint

modelapplicatie 6.0

universal printingdatasets

AIrecord history reports axiell flow

…



maart 2025 - …

Nazorg

Opleidingen en handleidingen

Hornbill

Maatwerk

Toekomst
sharepoint

modelapplicatie 6.0

universal printingdatasets

AIrecord history reports axiell flow

…

extra trainingen invoerhandleidingen

communicatie

29 openstaande tickets

vragen en nieuwe wensen

wijzigingen documenteren



Tips

Een goede voorbereiding is essentieel

Communicatie zorgt voor draagvlak binnen de organisatie

Projectplanning door Axiell moet beter

Documenteer elke aanpassing grondig

j.de.meester@rijksmuseum.nl
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